Universidad Nacional de Ingeniería

Ciencias de la computación

Propuesta de Proyecto

(Project Charter)

Intervencionómetro

Ciclo 2021-1

Historial de Revisiones

Versión:	Fecha:	Autor:	Descripción del cambio:
1.0	04/11/2021	 Miller Rojas Sanchez Andrew Alarco Gonzalez Daniel Ureta Espinal Yoshimar Condori Muñoz Abraham Berrospi Cassano 	Primera entrega
2.0	05/11/2021	 Miller Rojas Sanchez Andrew Alarco Gonzalez Daniel Ureta Espinal Yoshimar Condori Muñoz Abraham Berrospi Cassano 	Segunda entrega con corrección de los alcances

1. Introducción

Nombre del Proyecto	Helper para que el profesor registre y evalúe las intervenciones en la clase, incluido asistencia, permanencia y retiro.
Nombre corto	Intervencionómetro
Especialidad	Ingeniería de Software
Sponsor/Áre a	Cambridge College Lima / Educación
Antecedente s	En las clases los docentes escriben de manera manual los registros de las intervenciones, las asistencias, la permanencia en clase y el retiro de estas respecto a los alumnos.
Problema	Diversos docentes no tienen una forma virtual y eficiente para poder registrar intervenciones, asistencias, etc. en clase, debido a esto se pierde mucho tiempo y ocurren errores al hacerlo de forma manual.
Solución	Una aplicación web que permite a los docentes poder hacer sus registros de sus clases de forma eficiente con plantillas predefinidas y de fácil manejo para ellos.

2. Objetivos - Indicadores de Éxito

2.1 Objetivo General del proyecto

El proyecto busca poder ayudar a los docentes en la administración de sus clases de forma eficiente y sencilla.

2.2 Objetivos Específicos

OE.1	Dar herramientas digitales a los docentes
OE.2	Brindar una forma eficiente e intuitiva para poder administrar sus clases
OE.3	Administrar mejor el tiempo de los registros en las clases para tener una mayor productividad.

2.3 Indicadores de Éxito

In.OE.1	Mayor cantidad de docentes que usan esta aplicación web.
In.OE.2	Ver las opiniones de los docentes(Feedback) respecto a la aplicación web.
In.OE.3	Ver la valoración del tiempo en el Feedback

3. Alcances

3.1 El Alcance del Proyecto incluye:

Funcionalidades/servicios:

Requisitos Funcionales más relevantes
 Registro de asistencia, intervención y permanencia.

- -Visualización de gráficos estadísticos de clases y alumnos.
- -Selección aleatoria de alumno para intervención.
- -Envió de correo de los registros de la clase del maestro.
- Requisitos No-funcionales más relevantes
 -Base de datos de los usuarios registrados en la plataforma y el registro de sus respectivas clases.
 - -Disponibilidad gratuita

3.2 El Alcance del Proyecto NO incluye:

- 1.Registro automático de alumnos
- 2. Medio de Pago
- 3. Almacenamiento ilimitado

3.3 Cosas que se asumen:

- 1. Base de datos existente
- 2. Seguridad predefinida
- 3. Almacenamiento

3.4 Beneficios para el cliente:

- 1. Una aplicación web que permite a los docentes poder hacer sus registros de sus clases de forma eficiente con plantillas predefinidas y de fácil manejo para ellos
- 2. Mostrar gráficos estadísticos
- 3. Interfaz intuitiva e interactiva para el docente

4. Organización del Proyecto

4.1 Equipo del Proyecto

Profesor	Ciro Nuñez
responsable	
Cliente/Usuari	Instituciones educativas / Docentes
0	

Alumnos del	-Berrospi Cassano Abraham		
proyecto	-Rojas Sanchez Alexander Miller		
	-Condori Muñoz, Rommel Yoshimar		
	-Ureta Espinal, Daniel Antonio		
	-Alarco Gonzales Andrew Alexander		

5. Stakeholders/Usuarios

Sponsor	Entidad Fomentadora de Educación				
Representant	Administrativo de pedagogía				
е					
Usuarios	Administrador del sitio web - Actualiza y supervisa la aplicación web.				
	Docente - Registro administrativo de clases.				

6. Fases e Hitos del proyecto

Fase/Actividad	Duració n	Fecha estimada	Artefactos/Entregable s	
BPMN y Modelo casos	1 semana		Archivo BPMN archivo UML	

7. Enfoque de Trabajo (Declaración Básica)

El trabajo se enfoca a ayudar a los docentes a mejorar el control de los alumnos valiéndonos de diversas tecnologías como JavaScript , React , HTML , CSS, Nodejs ,MySql.

8. Riesgos

- 1.Retrasos
- 2. Depuración del código

9. Firmas de Aprobación

Cliente	Integrantes del Comité de Proyectos			Fecha

Observaciones:			